
「空白の家」完成お引渡しまでのスケジュール「空白の家」完成お引渡しまでのスケジュール「空白の家」完成お引渡しまでのスケジュール「空白の家」完成お引渡しまでのスケジュール（案）（案）（案）（案）    

例：「空白の家」2階建て 1700万円+オプションインフィル 150万円＝1850万円（税込み）の場合 

 

                                                L_DESIGN 建築設計事務所 

                                            

L_DESIGN 練馬オープンハウスにて「空白の家」コンセプトのご説明+建築諸条件の確認 

 

土地（計画地）に適合する「空白の家」ラフプランのご提案 

土地（計画地）決定 

 

銀行ローン関係書類（建築図面関係及び見積書）の作成 

土地（計画地）取得（土地の銀行決済及び登記完了    設計監理契約：契約時金 50 万円      0000 ヶヶヶヶ月月月月 

 

建築確認申請①                            設計監理契約：確認申請時金 50 万円   1  1  1  1 ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月    

性能表示関係申請② 

 

長期優良住宅関係申請（補助金申請含む）③ 

 

①.②.③の申請完了 

建築工事費関係の住宅ローン申し込み 

                                        建築工事請負契約：契約時金 100 万円 

建築工事着手                              設計監理契約：着工時時金 50 万円    2222 ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月 

 

上棟 

 

中間検査 

 

完了検査 

 

建物登記（建築工事費関係の住宅ローン実行）       建築工事請負契約：残金 1550 万円 

 

お引渡し                          設計監理契約：設計監理業務完了時金 50 万円    5555 ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月    

 

                                建築工事請負契約総額：1650 万円（税込み） 

                                設計監理請負契約総額：200 万円（税込み） 

              「空白の家」「空白の家」「空白の家」「空白の家」++++インフィルインフィルインフィルインフィル    総額総額総額総額 1111888850505050万円（税込み）万円（税込み）万円（税込み）万円（税込み）    


